



Утверждаю

Дорожная карта

по организации перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования
МБОУ Юдинской СШ с 01.09. 2022

№	Направления/ мероприятия	Сроки	Ответственные
	Организационно- нормативное обеспечение		
	Цель: создание организационных и нормативных условий для перехода на новые ФГОС ООО		
1	Создание и организация деятельности рабочей группы по организации перехода на новые ФГОС ООО	январь 2022	Администрация
			координация деятельности по переходу на новые ФГОС ООО
2	Изучение пакета нормативных и методических материалов регионального уровня по введению новых ФГОС ООО	по мере поступления информации	Администрация, рабочая группа
			планирование действий с учётом региональных рекомендаций по введению ФГОС ООО
3	Создание условий для сопровождения организации введения новых ФГОС ООО	в течение всего периода	Администрация, рабочая группа
			плановое введение ФГОС ООО
4	Разработка дорожных карт ОУ по организации перехода на новые ФГОС ООО	До 10.02. 2022	Директор
			плановая организация введения новых ФГОС ООО

5	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на новые ФГОС ООО	в течение всего периода	Директор	плановая организация введения новых ФГОС ООО
6	Корректировка Программы наращивания условий для реализации ФГОС ООО с учетом новых ФГОС ООО.	февраль 2022	Администрация	Плановая организация введения новых ФГОС ООО.
7	Корректировка плана внутришкольного контроля (программы ВСОКО) с учетом подготовки введения новых ФГОС ООО	апрель 2022	Администрация, рабочая группа	Создание условий для введения новых ФГОС ООО
8	Мониторинг результатов подготовительного этапа введения новых ФГОС.	в течение всего периода	Администрация	Наличие формы мониторинга результатов подготовительного этапа введения новых ФГОС ООО
9	Самооценка готовности школы по введению ФГОС ООО 1 сентября 2022 года.	май 2022	Ответственный за методическую работу	Получение объективной информации готовности учреждения к введению новых ФГОС ООО
10	Организация мониторинга результатов подготовительного этапа введения новых ФГОС ООО	Май-июнь 2022	Ответственный за методическую работу	Получение объективной информации готовности учреждения к введению новых ФГОС ООО

II	Анализ уровня подготовки ОУ к введению новых ФГОС ООО, выявление проблем	Июнь	Ответственный за методическую работу	Аналитические материалы, рекомендации по корректировке дорожной карты
Методическое обеспечение				
1	Организация участия руководителей и педагогических работников школы в региональных и муниципальных мероприятиях по организации перехода на новые ФГОС ООО	В течение всего периода	Администрация, рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности руководителей и педагогических работников
2	Изучение перспективного плана повышения квалификации руководителей и педагогических работников	Март 2022	Директор	Проведение стратегий и тактики подготовки руководителей педагогических работников к введению новых ФГОС ООО
3	Обеспечение участия руководителей и педагогических работников в курсах повышения квалификации	в течение всего периода	Директор	Повышение профессиональной компетентности руководителей и педагогических работников
4	Корректировка плана методической работы с учетом подготовки руководителей и педагогических работников к введению новых ФГОС ООО	май 2022	Директор, ответственный за методическую работу	Проведение стратегий и тактики подготовки руководителей и педагогических работников к введению новых ФГОС ООО
5	Обсуждение результатов подготовки введения новых ФГОС ООО	Сентябрь 2022	Администрация, педагоги	Выявление проблем и перспектив введения новых ФГОС ООО

Кадровое обеспечение

1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО	январь 2022	Директор	Аналитическая справка
5	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31.08. 2022	Директор	Приказ о распределении учебной нагрузки

Информационное обеспечение

4	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО	в течение всего периода	Директор, ответственный за сайт	Сайт школы
5	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО	в течение всего периода	Директор	Сайт школы