

Приложение 2
к приказу № 185 от 26.12. 2022

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и обеспечению функционирования центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста 2023» (далее – Центр «Точка роста»)
в МБОУ Юдинской ОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
1	2	3	4	5
1. Подготовка нормативной и распорядительной документации				
1.1	Приказ о назначении ответственного (ответственных) за реализацию мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	декабрь 2022	Васильева Е.Е., директор	приказ вступил в силу, размещён на официальном сайте ОО
1.2	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	декабрь 2022	Васильева Е.Н., директор	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.3	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	декабрь 2022-январь 2023 года	Васильева Е. Н., директор	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.4	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста»	до 30.12.2022 г	Васильева Е.Н., директор, рабочая группа.	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.5	Приказ о создании Центра «Точка роста»	март-апрель 2023	Васильева Е.Н., директор	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.6	Приказ об утверждении о	март-апрель	Васильева Е.Н.,	приказ вступил в силу,

1	2	3	4	5
	Центре «Точка роста»»	2023	директор, рабочая группа, Быкова И.П., руководитель центра	размещен на официальном сайте ОО
1.7	Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения	апрель 2023	Васильева Е.Н., директор	приказ вступил в силу
1.8	Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	декабрь 2022	Васильева Е.Н., директор	приказ вступил в силу
1.9	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	август 2023	Васильева Е.Н., директор	штатное расписание утверждено
1.10	Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО	август 2023	Васильева Е.Н., директор	должностные инструкции /функциональные обязанности утверждены
1.11	Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО: - целевой раздел (планируемые результаты); - содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся); - организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график,	до 30.06.2023 Контрольная точка- 30.06.2023	Васильева Е.Н., директор, учителя учебных предметов биология, физика, химия, педагоги дополнительного образования	утверждены изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе: утверждены рабочие программы по учебным предметам, курсам по внеурочной деятельности, дополнительного образования, программа воспитания) в соответствии с требованиями, установленными в ОО. ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, рабочие программы размещены на официальном сайте ОО

1	2	3	4	5
	система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия))	3	4	5

2. Финансово-хозяйственная деятельность

2.1	Разработка проекта зонирования и дизайн-проект помещений Центра «Точка роста»	до 30.03.2022	Васильева Е.Н., директор, ответственный за реализацию мероприятия	согласован проект зонирования или дизайн-проект (письмо ДО ЯО/ГКУ ЯО Агентство о согласовании)
2.2	Разработка и направление в экспертизу проектно-сметной документации на ремонт помещений Центра «Точка роста»	февраль-март 2022	Васильева Е.Н., директор	получено заключение госэкспертизы
2.3	Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»	декабрь 2022-январь 2023/до 30.03	Васильева Е.Н., директор, ответственный за реализацию мероприятия	сформирован перечень оборудования и мебели/спецификация мебели и элементов брендирования как приложение к дизайн-проекту
2.4	Размещение извещений на ремонт помещений центра	до 30.05.2022	Васильева Е.Н., директор	получено заключение контракта на ремонт помещений
2.5	Проведение ремонтных работ	до 20.08.2023	Васильева Е.Н., директор, ответственный за реализацию мероприятия	помещения приведены в соответствие с согласованным дизайн-проектом/фотомониторинг
2.6	Проведение процедуры закупки мебели/элементов брендирования	до 20.08.2023	Васильева Е.Н., директор	мебель в соответствии с согласованным дизайн-проектом доставлена и установлена в ООО/фотомониторинг

1	2	3	4	5
2.7	Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения	согласно графику	Васильева Е.Н., директор, ответственный за реализацию мероприятия, ответственный за хранение	заключены договоры ответственного хранения, оборудование готово к использованию.
2.8	Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения	согласно графику	Васильева Е.Н., директор, главный бухгалтер	оборудование принято на баланс образовательной организации
2.9	Контроль за техническим состоянием оборудования	постоянно	руководитель центра, педагоги	своевременные обращения в ГКУ ЯО Агентство
2.10	Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение учебного года	педагоги	ведется документ (журнал) учета
3. Организационные мероприятия				
3.1	Создана рабочая группа по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста»	до 30.12.2022	Васильева Е.Н., директор, Быкова И.П., руководитель центра	рабочая группа создана и рассматривает вопросы реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»
3.2	Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста»	до 01.09. 2023	Васильева Е.Н., директор, Быкова И.П., руководитель центра	приказ об утверждении режима работы, расписания занятий. Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде
3.3	Внесение программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности на	до 30 .08.2023	Васильева Е.Н., директор	программы размещены на сайте Портал персонализированного дополнительного образования

1	2	3	4	5
	Портал персонализированного дополнительного образования Ярославской области (https://yar.pfdo.ru)			Ярославской области
3.4	Открытие Центра «Точка роста»	01-15.09.2023	Васильева Е.Н., директор, Быкова И.П., руководитель центра	начало работы Центра «Точка роста»/информационное освещение открытия/ отчет об информационном освещении в ГКУ ЯО Агентство /ДО ЯО
3.5	Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ (по согласованию с муниципальным органом управления образованием)	01.09.2023	Васильева Е.Н., директор	договор заключен (при необходимости) и размещен на официальном сайте ОО
3.6	Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб», созданных и функционирующих в Ярославской области	август 2023 контрольная точка- 25.08.2023	Васильева Е.Н., директор, Быкова И.П., руководитель Центра «Точка роста»	утвержденный план размещен на сайте ОО
3.7	Зачисление обучающихся на обучение по программам дополнительного образования на Портале персонализированного дополнительного образования Ярославской области	до 30.09.2022	Васильева Е.Н., директор	сформированы группы обучающихся по программам дополнительного образования

1	2	3	4	5
	https://yar.pfdo.ru			
4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»				
4.1	Обучение педагогов Центра «Точка роста» по программам федерального оператора: - сбор информации о педагогах центра; - обучение педагогов; - получение удостоверений	согласно графику (до 01.09.2022)	Васильева Е.Н., директор, ответственный за реализацию мероприятия, Быкова И. П., руководитель центра, педагоги	получение удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации Учителя физики, химии, биологии, технологии, информатики начальных классов Размещение информации на сайте ОО
4.2	Обучение руководителей центра образования «Точка роста» по программе повышения квалификации «Региональный проект «Современная школа». Новое оборудование - новые возможности» на базе ИРО/ЦНППМ	согласно графику (до 01.09.2023)	Васильева Е.Н., директор	получение удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации
4.3	Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение года по плану ИРО/ЦНППМ	Васильева Е. Н., директор	справка
4.4	Организация внутрифирменного обучения педагогов Центра «Точка роста»	в течение года по плану школы	Васильева Е.Н., директор	план внутрифирменных семинаров и педагогических советов в ООП Раздел 3. Кадровые условия. приказ об итогах мероприятия
4.5	Участие педагогов Центра «Точка роста» в Фестивале Центров «Точка роста»	ноябрь 2023	Васильева Е.Н., директор	
4.6	Формирование плана работы ОО с	сентябрь 2023	Васильева Е.Н.,	протоколы совещаний,

1	2	3	4	5
	<p>учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.)</p>		<p>директор,</p>	<p>размещение информации на официальном сайте ОО</p>
<p>5. Информационное сопровождение</p>				
5.1	<p>Создание раздела сайта Центра «Точка роста»</p>	<p>март 2023</p>	<p>Васильева Е.Н., директор, Селезнева Е.Д., ответственный за сайт</p>	<p>раздел создан</p>
5.2	<p>Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями</p>	<p>15.06.2023 Контрольная точка – 30.06.2023</p>	<p>Васильева Е.Н., директор, Селезнева Е.Д., ответственный за сайт</p>	<p>раздел создан в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями федерального оператора</p>
5.3	<p>Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО</p>	<p>в течение года</p>	<p>Селезнева Е.Д., ответственный за сайт</p>	<p>регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО</p>
5.4	<p>Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и др. - размещение актуальной информации о работе образовательного Центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных</p>	<p>в течение учебного года</p>	<p>Быкова И.П., руководитель Центра «Точка роста»</p>	<p>регулярное размещение материалов в СМИ, в социальных сетях и т.д.</p>

1	2	3	4	5
	сетях, на информационных стендах в школе - информирование СМИ о работе центра			
6. Мониторинговые и контрольные мероприятия				
6.1	Региональные и муниципальные мониторинги			
6.1.1	Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР в ИРО	1 раз в квартал, по запросу ИРО	Васильева Е.Н., директор, ИРО	- информация направлена в ИРО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года - информационная справка о повышении квалификации педагогических работников направлена в ГКУ ЯО Агентство в срок до 25.08.2022
6.1.2	Мониторинг прохождения ППК педагогами Центра «Точка роста» у Федерального оператора	1 раз в квартал, по запросу ИРО	Васильева Е.Н., директор, ИРО	- информация направлена в ИРО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года по установленной форме - информационная справка о повышении квалификации педагогических работников направлена в ГКУ ЯО Агентство в срок до 25.08.2022
6.1.3	Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	25.08.2023 Контрольная точка - 25.08.2023	Васильева Е.Н., директор, ГКУ ЯО Агентство	Агентство в срок до 25.08.2022 фотомониторинг Центра «Точка роста» направлен в ГКУ ЯО Агентство
6.1.4	Ежеквартальный мониторинг	Контрольная	Васильева Е.Н.,	отчет о достижении

1	2	3	4	5
	достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	точка- 15.09.2023 15.12.2023 15.03.2024 15.06.2024 далее ежеквартально	директор, ГКУ ЯО Агентство	показателей, направленный в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года в ГКУ ЯО Агентство по итогам мониторинга
6.1.5	Мониторинг реализации Комплексного плана взаимодействия центров образования «Точка роста», Кванториумов, IT кубов и т.д.	Контрольная точка- 15.09.2023 15.12.2022 15.03.2024 15.06.2024 далее ежеквартально	Васильева Е.Н., директор, ИРО	информация направлена в ГАУДПО ЯО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года
6.1.6.	Мониторинг достижений обучающихся центров «Точка роста»	15.09.2023 15.12.2022 15.03.2024 15.06.2024 далее ежеквартально	Васильева Е.Н., директор, ГКУ ЯО Агентство	отчет о достижениях обучающихся центров «Точка роста», направленный в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года в ГКУ ЯО Агентство по итогам мониторинга
6.2	Образовательная организация			
6.2.1	Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология и отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП	до 25.08.2023	Васильева Е.Н., директор,	справка или приказ до 25.08.2023
6.2.2	Мониторинг рабочих программ по	в течение	Васильева Е.Н.,	проведен контроль реализации

1	2	3	4	5
	учебным предметам физика, химия, биология, технология, отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП	учебного года	директор	рабочих программ, в том числе в части использования педагогами новых методов и технологий
6.2.3	Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности	в течение учебного года	Васильева Е.Н., директор	учет оборудования ведется
6.2.4	Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: - организация образовательной деятельности, - анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей; - Учет и контроль достижения обучающихся в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей	в течение учебного года	Васильева Е.Н., директор	-контроль организован -приняты управленческие решения
6.2.5	Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации.	в течение учебного года	Васильева Е.Н., директор	-мониторинг проведен -приняты управленческие решения

ГКУ ЯО Агентство – государственное казенное учреждение Ярославской области «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области»

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области

ИРО - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»

ОО - образовательная организация

ООП – основная образовательная программа

ООП НОО - основная образовательная программа начального образования

ООП ОО - основная образовательная программа основного общего образования

ООП СОО - основная образовательная программа среднего общего образования

ЦНПШМ - Центр непрерывного повышения профессионального мастерства